

Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00006427/0001
Kedvezményezett neve: **Budapest Főváros Önkormányzata**
Projekt címe: **Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt**
Projekt azonosítószám: **KEHOP-2.2.4-15-2016-00007**

Támogatási Szerződés szakaszolt projekt második szakasz megvalósításra

amely létrejött

egyrésről Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.
Aláírásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 764410
Adószám: 15764412-2-41

másrészről **Budapest Főváros Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1052 Budapest, Városház utca 9-11.**
Székhely: **1052 Budapest, Városház utca 9-11.**
Azonosító szám (törzs-szám): **735638**
Adószám: **15735636-2-41**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10023002-00339784-00000031**
Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Szeneczey Balázs, főpolgármester-helyettes**

valamint,

Budaörs Város Önkormányzata, mint konzorciumi tag,
Postacím: **2040 Budaörs, Szabadság út 134.**
Székhely: **2040 Budaörs, Szabadság út 134.**
Azonosító szám (törzs-szám): **730105**
Adószám: **15730105-2-13**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **11784009-15390053-00000000**
Aláírásra jogosult képviselője: **Wittinghoff Tamás, polgármester vagy Kálóczi Imre, alpolgármester**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, a konzorciumi/társulási megállapodásban rögzítettek szerint írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) keretén belül **KEOP-1.2.0/09-11** számú, **Szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056** azonosító számon regisztrált, **2011. december 23.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2013. február 28.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A Kedvezményezett a projekt megvalósítását a 2007-2013-as programozási időszakban teljes egészében megvalósítani nem tudta, ezért a Kormány a **1115/2014. (III.6.) és a 1788/2015. (X.30.)** számú Korm. határozatában döntött a projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) alapján a szakaszolt projekt fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2007-2013. programozási időszakban, második szakasza a 2014-2020. programozási időszakhoz köthető pénzügyi keret terhére valósul meg és kerül finanszírozásra.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 58. § alapján a Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) „Szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítása – szakaszolt projektek” tárgyú felhívására **2016. március 30.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016. május 19-én** kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján az **1084/2016. (II. 29.)** Korm. határozatban elfogadott éves fejlesztési keretben (a továbbiakban: éves fejlesztési keret) nevesített Kedvezményezett a szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A szerződés keretében a továbbiakban a **Projekt** kifejezés alatt a szakaszolt projekt I. és II. szakaszának együttesét kell érteni. A **Projekt I. szakasza** alatt a 2007-2013-as programozási időszak keretében, a KEOP támogatással, **KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056** azonosító számon nyilvántartott Támogatási Szerződésben meghatározott tevékenységeket, a **Projekt II. szakasza** alatt a 2014-2020 programozási időszak keretében, a KEHOP támogatással, a jelen szerződésben meghatározott tevékenységeket kell érteni.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **KEHOP-2.2.4-15-2016-00007** azonosító számú **Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt II. szakasza**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Szerződésben meghatározott mérföldköve(ke)t teljesíti, a Projekt II. szakaszát a Szerződésben meghatározott feltételek szerint **1225 Budapest, Nagytétényi út 231727/1 hrsz. és 2040 Budaörs, Kolozsvári utca 4002/33 hrsz.** alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és a Projekt keretében megvalósított létesítményeket, beszerzett eszközöket a Projekt II. szakaszának pénzügyi befejezésétől számított 5 éven keresztül (fenntartási időszak alatt) fenntartja/üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projekt II. szakaszát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt II. szakaszának** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Támogató vállalja, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályaon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke szerinti, a befejezést követően nettó bevételt termelő projektek, valamint a 65. cikk (8) bekezdése szerinti, a végrehajtásuk során nettó bevételt termelő projektek esetén a költség haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján meghatározott önerő, – ez irányú külön kérelem nélkül, a felhívásra benyújtott támogatási kérelem alapján – megtérítésre kerül.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt II. szakasz megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt II. szakaszának kezdete

A Projekt II. szakasz megvalósítása kezdő időpontja: 2015. év július hó 31. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt II. szakasz megvalósításának költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014 év január. hó 01. nap.

A Projekt II. szakaszának keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a projekt lezárása

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020. év december hó 31. nap.**

A Projekt II. szakaszának, egyben a Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt II. szakaszának keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A Projekt fizikai befejezése napjának az utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2021. év január hó 30. nap.**

3.3.3. A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatás intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású projektek esetében a Projekt II. szakaszának pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma a Projekt II. szakaszának megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.3.4. A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt II. szakasza fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.3.5. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.3.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.3.6. A Projekt II. szakaszának keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt tervezett összköltsége **34 136 324 424 Ft**, azaz **harmincnégymilliárd-százharminchatmillió-háromszázhuszonnégyezer-négyszázhuszonnégy** forint.

A Projekt II. szakaszának tervezett összköltsége **6 895 062 999 Ft**, azaz **hatmilliárd-nyolcszázkilencvenötmillió-hatvankettőezer-kilencszázkilencvenkilenc** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége **33 184 324 424 Ft**, azaz **harminchárommilliárd-száznyolcvannégymillió-háromszázhuszonnégyezer-négyszázhuszonnégy** forint.

A Projekt II. szakaszának tervezett elszámolható nettó összköltsége **6 661 000 384 Ft**, azaz **hatmilliárd-hatszázhatvanegymillió-háromszáznyolcvannégy** forint.

A Projekt II. szakaszának költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.2.1. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható megtérülő részére jutó tervezett önerő nettó **1 120 341 564 Ft**, azaz **egymilliárd-százhuszmillió-háromszáznegyvenegyezer-ötszázhatvannégy** forint.

4.3. A Projekt II. szakaszához felhasználásra kerülő források

A Projekt II. szakaszához felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **27 602 913 857 Ft**, azaz **huszonhétmilliárd-hatszázkettőmillió-kilencszázötvenháromezer-nyolcszázötvenhét** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **83,180581 %-a**.

A Projekt II. szakasz támogatásának intenzitása a Projekt II. szakasz elszámolható összköltségének **83,180581 %-a**, de legfeljebb **5 540 658 820 Ft**, azaz **ötmilliárd-ötszáznegyvenmillió-hatszázötvennyolcezer-nyolcszázhusz** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

A Projekt II. szakaszában igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összege a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozott.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek között – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200 000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel a – konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való – (kelt) megbízására vagy a – hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló – számú engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 24. § d) pontjában és 101.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

5 540 658 820 Ft, azaz **ötmilliárd-ötszáznegyvenmillió-hatszázötvennyolcezer-nyolcszázhusz forint** **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt II. szakaszának műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projekt II. szakaszát az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt II. szakaszának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt II. szakaszát a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a Projekt II. szakaszára vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőket elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

A Kedvezményezett a Projekt II. szakaszának során a támogatást a 4. mellékletben meghatározott indikátorok és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Projektnek a számszerűsíthető eredményeket a szakaszolt projekt I. és II. szakaszának együttes teljesülésével kell elérnie.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) illetve e) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 8 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

.....
Kedvezményezett
Budapest Főváros Önkormányzata

P.H.

Kelt, 201... év hónap
... napján.

.....
Támogató
Innovációs és Technológiai Minisztérium

P.H.

Kelt Budapest, 201... év hónap
... napján.

.....
Kedvezményezett
Budaörs Város Önkormányzata

P.H.

Kelt, 201... év hónap
... napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt II. szakaszának költségvetése
2. melléklet – A Projekt II. szakaszának forrásai
3. melléklet – A Projekt II. szakaszának mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt indikátorai
5. melléklet – A Projekt II. szakaszának műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet – Konzorciumi megállapodás
7. melléklet – Közbeszerzési terv
8. melléklet – Vállalt kommunikációs tevékenységek a szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítása során
9. melléklet – A projekt II. szakaszának teljes műszaki tartalmának kibontása, a megvalósítás II. szakaszának részletes időbeli ütemezése és az indikátorai, valamint az esélyegyenlőségi intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok
10. melléklet – A projekt I. szakaszának teljes műszaki tartalmának kibontása, a megvalósítás I. szakaszának részletes időbeli ütemezése, valamint a projekt indikátorai, az esélyegyenlőségi intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok, továbbá a vállalt kommunikációs tevékenységek a szakaszolt projekt I. szakaszának megvalósítása során

1. számú melléklet - A Projekt II. szakaszának költségvetése

*Az 1. számú Támogatási Szerződés módosításban lévő mellékletéhez képest
MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak.*

A PROJEKT II. SZAKASZÁNAK KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.2.4-15-2016-00007
Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzata

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség típus	Megnevezés/ Költség elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
Budaörs Város Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés	1 511 431 813	1 511 431 813	1 511 431 813	83,180581	1 257 217 763
Budaörs Város Önkormányzata	Mérnöki feladatok	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Mérnök feladatok	21 000 000	21 000 000	21 000 000	83,180581	17 467 922
Budapest Főváros Önkormányzata	Ingatlanszerzés	Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek	Ingatlan és kapcs. vagyoni értékű jog	36 000 000	36 000 000	36 000 000	83,180581	29 945 009
Budapest Főváros Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés	4 501 403 005	4 501 403 005	4 501 403 005	83,180581	3 744 293 173
Budapest Főváros Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	Nem elszámolható költség	234 062 615	234 062 615	0	83,180581	0
Budapest Főváros Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítés	1 800 000	1 800 000	1 800 000	83,180581	1 497 251

Budapest Főváros Önkormányzata	Közbeszerzés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés	400 000	400 000	400 000	83,180581	332 722
Budapest Főváros Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb projektelem ktg	1 800 000	1 800 000	1 800 000	83,180581	1 497 251
Budapest Főváros Önkormányzata	Mérnöki feladatok	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Mérnöki feladatok	320 000 000	320 000 000	320 000 000	83,180581	266 177 859
Budapest Főváros Önkormányzata	Terület-előkészítés, Építés	Tartalék	Tartalék	267 165 566	267 165 566	267 165 566	83,180581	222 229 870
Összesen:				6 895 062 999	6 895 062 999	6 661 000 384		5 540 658 820

2. számú melléklet - A Projekt II. szakaszának forrásai

*Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest NEM
MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak.*

A PROJEKT II. SZAKASZÁNAK FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-2.2.4-15-2016-00007**
Kedvezményezett: **Budapest Főváros Önkormányzata**

Források	(Ft)	%
I. Saját forrás	1 120 341 564	16,819419%
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	0	0,000000%
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0,000000%
I/3. bankhitel	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	1 120 341 564	16,819419%
II. Egyéb támogatás:	0	0,000000%
III. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	5 540 658 820	83,180581%
Összes elszámolható forrás	6 661 000 384	100,000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható költségei	234 062 615	
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható költsége - le nem vonható ÁFA	0	
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható egyéb költsége	234 062 615	
Összes forrás	6 895 062 999	

3. számú melléklet - A Projekt II. szakaszának mérföldkövei

*A 3. számú változás bejelentés során jóváhagyott melléklethez képest
MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZBE a jelen szerződésmódosításnak.*

A PROJEKT II. SZAKASZÁNAK MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.2.4-15-2016-00007
Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása
1.	2018.10.31.	Kivitelezés előrehaladásának mértéke 35%, műszaki ellenőr által meghatározva.
2.	2020.12.31.	Projekt fizikai befejezése. A projekt eredménye a csatornázottság 99 %-os szintre való növelése, 70 ezer érintett budapesti és budaörsi lakos szennyvizeinek elvezetése és tisztítása hatékony, modern szennyvíztisztító telepen, a környezeti állapot javítása Budapesten. Az új szennyvízcsatornáknak köszönhetően a csatlakozó háztartások számára végleg megszűnnek a szippantással járó kényelmetlenségek és magas költségek. A fejlesztés során kiépülő új, korszerű csatornahálózat eredményeképpen a szennyvíz többé nem károsítja a környezetet, hanem a XXI. század műszaki elvárásainak megfelelően a szennyvíztisztító telepekre jut, majd megtisztítva kerül a Dunába. A Dél-budai felvezetés és Dél-budai főgyűjtő üzembe helyezésével a XXII. kerület szennyvizeit a Csepeli Szennyvíztisztító telepre továbbítjuk, egyben megteremtjük a feltételeket Budaörs szennyvizeinek fogadására is.

4. számú melléklet - A Projekt indikátorai

*Az 1. számú Támogatási Szerződés módosításban lévő mellékletehöz képest
MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak.*

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-2.2.4-15-2016-00007**Kedvezményezett: **Budapest Főváros Önkormányzata**

Monitoring mutatók

- Javított szennyvíz-kezelésben részesülő további lakosság (fő)
- A fejlesztés eredményeként létrejött tisztítási kapacitás (LE)
- A fejlesztés eredményeként létrejött szennyvíziszap hasznosítási kapacitás (t/év)

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Javított szennyvíz- kezelésben részesülő további lakosság (fő)	2015.07.31.	40 000				
Javított szennyvíz- kezelésben részesülő további lakosság (fő)			2020.12.31.	32 412	32 412	72 412

5. számú melléklet - A Projekt II. szakaszának műszaki tartalma és eredményei

A 2. számú változás bejelentés során jóváhagyott melléklethez képest NEM MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak.

A PROJEKT II. SZAKASZÁNAK MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEITámogatási szerződés száma: **KEHOP-2.2.4-15-2016-00007**Kedvezményezett: **Budapest Főváros Önkormányzata**

A BKISZ projekt területét az egyesített budapesti központú szennyvízelvezetési agglomerációból Budapest (1.721.556 lakos) és a csatlakozó Budaörs (28.950 lakos) területe alkotja.

A projekt keretében a meglévő, jellemzően lakófunkcióval rendelkező területek szennyvízelvezetését kívánja Budapest Főváros Önkormányzata a kerületi önkormányzatokkal, ill. Budaörs várossal együttműködve – a 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben előírt fejlesztési kötelezettségnek eleget téve, ill. hozzájárulva Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez – megoldani zömében elválasztott rendszerű szennyvízcsatornával és a hozzájuk szervesen kapcsolódó átemelő telepekkel. A 26/2002. (II.27.) Korm. rendelet szerinti feltételeket betartva szennyvízcsatorna, vagy szennyvízelvezető hálózat csak beépített, meglévő lakóingatlanokat tartalmazó, belterületi lakóövezetben épül a program keretében.

A projekt 1. (KEOP-os) szakaszának befejezésével Budapest csatornázottsága csaknem elérte a 100%-ot, azonban továbbra is vannak a fővárosnak olyan területei, ahol nincsen közcsonna. Főként a peremkerületekben az új beépítéseknek, övezeti átsorolásoknak köszönhetően alakultak ki olyan „körzetek”, amelyek szinte teljes egészében csatornázatlanok. A projekt végéig további 25-27 km csatorna megépítésével 1400-1500ingatlan csatlakozhat Budapest szennyvízhálózatához.

Ugyan a belső kerületek csatornázottsága teljes, azonban jelentős szakaszon a meglévő hálózat túlterhelt, a vezetékek elavultak, üzembiztonságukhoz jelentős rekonstrukcióra volna szükség. Ezek a rekonstrukciós, tehermentesítő és a vízelvezetési biztonságát növelő fejlesztések az új hálózati elemekkel együtt jelentik a projekt kertében megvalósuló feladatokat.

A kerületi Önkormányzatok igényeinek rangsorolásánál a támogatási kritériumok mellett törekedtünk arra, hogy azok a gyűjtőcsatorna és átemelő telep építések megvalósuljanak, amelyek a hálózatfejlesztést biztonsággal ki tudják szolgálni a későbbiekben. A BKISZ projekt részeként így épülne meg a Zsófia utca - Aranyvölgy utcai főgyűjtő, mely a terület szennyvizet a Pók utcai átemelő telep és az Északi-Pesti Szennyvíztisztító telep irányába vezetné el. A Pesterzsébeti tehermentesítő gyűjtő befejező szakasza a BKISZ projekt keretében valósul meg. A projektelem célja a Torontál utcai főgyűjtő tehermentesítése elsősorban a ferihegyi gyűjtő, ill. a Torontál utcai mellékgyűjtők átkötésével.

A BKISZ III/1 Dél-budai felvezetés projektelem a KEHOP támogatási rendszer keretében terveztük megvalósítani, mert a tervezés időszakában is prognosztizálható volt, hogy a KEOP támogatási rendszer pénzügyi elszámolásának határidejére a beruházás üzembe helyezése nem oldható meg.

A PROJEKT II. SZAKASZÁNAK MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEITámogatási szerződés száma: **KEHOP-2.2.4-15-2016-00007**Kedvezményezett: **Budapest Főváros Önkormányzata**

A projektelem műszaki tartalma is részben módosult. Az áttervezés és a vízjogi létesítési engedély módosításának időigénye miatt a BD parkot elkerülő szakasz megvalósítása és a teljes rendszer 182 napos próbaüzeme áthúzódott 2016 évre.

A BKISZ III/1 projektelem üzembe helyezésével vált lehetővé nem csak a dél-budai eddig Dunába ömlő, hanem a budaörsi szennyvizek a modern, harmadik tisztítási fokozattal hatékonyan működő Csepeli Központi Szennyvíztisztító Telepre juttatása. Budaörsnek a mai követelményeket, szigorúbb eltávolítási hatásfokot előíró előírásoknak csak korlátozottan megfelelő tisztítási technológiával működő szennyvíztisztító telepe van.

A szennyvíztisztító telepről elfolyó tisztított szennyvíz befogadója a Hosszúréti patak, végső soron pedig a Duna. A patak vízhozama száraz időszakban nagyon alacsony, ráadásul egy rekreációs tavon és lakóövezeteken folyik keresztül, míg elér a Dunába. A Dunát – a Fekete tenger védelmében - Románia és Bulgária csatlakozását követően a 91/271/EK előírás szerinti fokozottan érzékeny vízfolyássá nyilvánította.

Budaörsön a meglévő, nem megfelelő hatásfokú tisztítótelep nem épült át, annak tisztító funkciója megszűnt, a megszűnt tisztítótelepre érkező szennyvizeket új átemelő kialakításával vezetjük be a budapesti, dél-budai gyűjtőrendszerbe, és ezen keresztül Csepel Központi Szennyvíztisztító Telepre.

Budaörs szennyvizeinek a fővárosi hálózatba történő bevezetése kapcsán megépült 2 új szennyvízátemelő, és átépítésre kerültek a meglévő reptéri szivattyúállomás gépészeti, irányítástechnikai elemei. Megépült továbbá 1545 fm nyomócső, és 2790 fm gravitációs csatorna. A nyomott és gravitációs szakaszok Budaörs és Törökbálint városok területét érintik. A csatlakozás Budaörs és Budapest közigazgatási határán, a Dél-Budai főgyűjtő felső szakaszához való csatlakozással, mennyiség és minőség ellenőrzéssel valósul meg. A budaörsi csatornahálózat kora, anyaga és műszaki állapota szükségessé teszi a beton és azbesztcement anyagú vezetékek lehető legrövidebb időn belüli, ütemezett átépítését. Jelen projekt keretén belül így – a szennyvizek Budapestre történő bevezetése mellett a Halom, Gesztenye, Széles és Szabadság utcák szennyvízcsatorna rekonstrukciói már megvalósult, és további utcák rekonstrukciója valósul meg.

6. számú melléklet – Konzorciumi megállapodás

*Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő mellékletekhez képest NEM
MÓDOSULT és fizikai értelemben NEM RÉSZE a jelen
szerződésmódosításnak.*

7. számú melléklet – Közbeszerzési Terv

A 2. számú változás bejelentés során jóváhagyott melléklethez képest NEM MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.2.4-15-2016-00007
Kedvezményezett: Budapest Főváros Önkormányzata

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke	Egybeszámított becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződéskötés tervezett/tényleges dátuma
Budaörs Város Önkormányzata	Építés	987 518 750		Uniós ért. határ – Nyílt (Kbt 2015)	Igen		2016.12.07.
Budaörs Város Önkormányzata	Építés	42 629 832	598 988 975	Uniós ért. határ – Nyílt (Kbt 2015)	Nem	2016.12.17.	2017.07.31.
Budaörs Város Önkormányzata	Szolgáltatás	10 020 000	34 920 000	Nemzeti ért. határ – Nyílt (Kbt 2015)	Nem	2017.06.10.	2017.08.15.
Budaörs Város Önkormányzata	Szolgáltatás	24 900 000		Nemzeti ért. határ – Nyílt (Kbt 2015)	Igen	2015.08.05.	2015.10.21.
Budaörs Város Önkormányzata	Építés	531 358 302	598 988 975	Uniós ért. határ – Nyílt (Kbt 2015)	Igen	2018.07.16.	
Budaörs Város Önkormányzata	Építés	281 494 863	5 989 889 755	Uniós ért. határ – Nyílt (Kbt 2015)	Nem	2017.10.21.	
Budaörs Város Önkormányzata	Építés	36 781 063	598 988 975	Uniós ért. határ – Nyílt (Kbt 2015)	Nem	2016.12.14.	2017.07.31.

ata							
Budaörs Város Önkormányzata	Építés	99 298 898	598 988 975	Unió ért. határ – Nyílt (Kbt 2015)	Nem	2016.12.14.	2017.07.31.
Budaörs Város Önkormányzata	Építés	57 122 100	598 988 975	Unió ért. határ – Nyílt (Kbt 2015)	Nem		2017.07.31.
Budapest Főváros Önkormányzata	Építés	128 000 000	4 501 403 005	Unió ért. határ – Nyílt (Kbt 2015)	Igen	2018.07.16.	
Budapest Főváros Önkormányzata	Építés	6 108 670 000	6 239 579 000	Unió ért. határ – Nyílt (Kbt 2011)	Igen	2013.07.24.	2014.05.29.
Budapest Főváros Önkormányzata	Építés	1 368 580 000	4 501 403 005	Unió ért. határ – Meghívásos (Kbt 2015)	Nem	2017.06.16.	2018.02.12.
Budapest Főváros Önkormányzata	Építés	2 732 733 550	4 501 403 005	Unió ért. határ – Nyílt (Kbt 2015)	Igen	2018.07.16.	
		11 422 576 126	28 728 657 565				

8. számú melléklet - Vállalt kommunikációs tevékenységek a szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítása során

Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest NEM MÓDOSULT és fizikai értelemben NEM RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak.

9. számú melléklet - A projekt II. szakaszának teljes műszaki tartalmának kibontása, a megvalósítás II. szakaszának részletes időbeli ütemezése és az indikátorai, valamint az esélyegyenlőségi intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok

Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak.

A projekt II. szakaszának teljes műszaki tartalmának kibontása, a megvalósítás II. szakaszának részletes időbeli ütemezése és az indikátorai, valamint az esélyegyenlőségi intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok

A projekt II. szakaszának műszaki tartalma és indikátorai:

II. építési ütem:

- Az II. szakaszban kiegészítő hálózatfejlesztés történik Budapest II., III., IV. és X-től XXIII-ig kerületeiben, megvalósul a budaörsi bevezetés, illetve a Váza utcai átemelőhöz kapcsolódó elkerülő nyomvonalal teljesen kiépül a dél-budai főművi rendszer. A bemutatott műszaki tartalom alapján a II. szakaszban előreláthatóan 1308 db bekötés valósul meg, 25 923 fm gravitációs és 7 322 fm nyomott rendszerű csatornahálózat megépítése mellett.

Indikátorok megnevezése (az alábbi indikátorok a II. szakasz műveleteinek eredményeit méri)	Mértékegység	Értelmezés	Indikátor típusa	II. szakasz célértéke a II. szakasz befejezésekor	Engedély	
					Elvi	Létesítési
A projekterület településeinek szennyvízcsatornával ellátott lakóegységek aránya	%	A település(ek)en a II. szakasz műveleteinek eredményeként szennyvízcsatornával ellátott lakóegységek (lakások) száma elosztva az településen található összes lakóegység (lakás) számával. (db/db)	eredmény indikátor	0,17	0	0,17
Átemelő - Házi átemelő (építés, gépészet, elektronika)	db	Arra vonatkozóan kérjük megadni az adatot (db), hogy hány bekötést valósítottak meg házi beemelő beépítésével. FIGYELEM! Szennyvíz beemelő: a lakossági felhasználó háztartási szennyvizét a törzshálózatba juttató szivattyú, vagy vákuumszelep és műtárgyai, szerelvényei. BÁZIS: nulla	output indikátor	135	0	135
Átemelő - Körzeti átemelő (építés, gépészet, elektronika)	db	Arra vonatkozóan kell megadni az adatot (db), hogy hány átemelőt (körzeti és a végátemelő is ide számít) létesítettek. BÁZIS: nulla	output indikátor	5	0	5
Hálózati rekonstrukció	%	A projektben a szennyvízcsatorna hálózaton megvalósított rekonstrukcióra fordított költség aránya a projekt elszámolható költségéhez képest (csatornahálózat rekonstrukció költsége Ft/a projekt elszámolható költsége Ft).	output indikátor	5	0	5
Kényszeráramoltatású rendszer	fm	Azon szennyvízcsatorna hálózat hosszát szükséges feltüntetni, amelyben a szennyvíz a kényszeráramoltatású erő (szivattyú nyomása vagy vákuuma) hatására mozog (ide nem értve a szivattyú vagy vákuum szelep és az utcai gyűjtőig tartó bekötővezeték hosszát). BÁZIS: nulla	output indikátor	7 322	0	7 322
Gravitációs gerinc vezeték	fm	Azon szennyvízcsatorna hálózat hosszát szükséges feltüntetni, amelyben a szennyvíz a gravitációs erő hatására az esés irányában mozog (ide nem értve az ingatlanok tisztítónyílásaitól az utcai gyűjtőig tartó bekötővezeték hosszát). BÁZIS: nulla	output indikátor	25 923	0	25 923
Csatorna - Házi bekötések	db	Az újonnan megépült szennyvízcsatorna hálózaton megépült szolgáltatási pontok számát (db) szükséges megadni, amelyeknél lehetőség van a közcsonomára való rákötésre (nem azonos a település(ek)en a II. szakasz műveleteinek eredményeként a szennyvízcsatornával ellátott lakóegységek (lakások) számával). BÁZIS: nulla	output indikátor	1 308	0	1 308
Környezet és Energia Operatív Program szintű indikátor						
Indikátorok megnevezése (az alábbi indikátorok a II. szakasz műveletek eredményeit méri)	Mértékegység	Értelmezés	Indikátor típusa	II. szakasz célértéke a II. szakasz befejezésekor	Engedély	
					Elvi	Létesítési
II. SZAKASZ FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEKÉNT SZENNYVÍZCSATORNÁVAL ELLÁTOTT LAKÁSOK SZÁMA (SZV-I)	db	A település(ek)en a II. szakasz műveleteinek eredményeként szennyvízcsatornával ellátott lakóegységek (lakások) száma. A nem II. szakasz műveleteinek eredményeként, ide értve a nem leszámlázható új bekötéseket kérjük ne vegye itt figyelembe. BÁZIS: nulla	eredmény indikátor	1 522	0	1 522
A SZENNYVÍZKEZELÉSI PROJEKTEKBEN ÉRINTETT LAKOSSÁG (SZV-III) ***	fő	Azon lakosok száma (fő), akik a II. szakasz műveleteivel érintett projekterületen élnek: - csatornázás esetén: az új bekötéssel érintettek száma. - szennyvíztisztító telep fejlesztés esetén: azon lakosok száma, akiket szennyvíztisztítási szolgáltatásával lefed. Amennyiben mindkét tevékenységben érintettek, kérjük az adatok duplikálását kerülje. BÁZIS: nulla	eredmény indikátor	32 412	0	32 412

A projekt II. szakaszának időbeli ütemezése:

	Tevékenység	Időtartam	
		Tevékenység kezdete	Tevékenység befejezése
Második szakasz (2015.07.31.- 2020.12.31.)	1. Építés/Kivitelezés	2015.07.31.	2020.12.31.
	2. Mérnök	2015.07.31.	2020.12.31.
	3. Projektmenedzsment	2015.07.31.	2020.12.31.
	4. Tájékoztatás és nyilvánosság	2015.07.31.	2020.12.31.
	5. Közbeszerzés	2015.07.31.	2020.12.31.
	6. Ingatlan és kapcs. vagyoni értékű jog	2015.07.31.	2020.12.31.
	7. Terület-előkészítés, területrendezés	2015.07.31.	2020.12.31.
	8. Egyéb	2015.07.31.	2020.12.31.

A projekt I. és II. szakaszának indikátorai:

Indikátorok megnevezése (az alábbi indikátorok az első és második szakasz műveleteinek eredményeit méri)	Mérték- egység	Értelmezés	Indikátor típusa	I. szakasz célérték	II. szakasz célérték	I. és II. szakasz célérték (projekt befejezés)	Engedély	
							Elvi	Létesítési
A projektterület településeinek szennyvízcsatornával ellátott lakóegységek aránya	%	A település(ek)en az első és második szakasz műveleteinek eredményeként szennyvízcsatornával ellátott lakóegységek (lakások) száma elosztva az településen található összes lakóegység (lakás) számával. (db/db)	eredmény indikátor	2,10	0,17	2,27	0	2,27
Átemelő - Házi átemelő (építés, gépészet, elektronika)	db	Arra vonatkozóan kérjük megadni az adatot (db), hogy hány bekötést valósítottak meg házi beemelő beépítésével. FIGYELEM! Szennyvíz beemelő: a lakossági felhasználó háztartási szennyvizét a törzshálózathoz juttató szivattyú, vagy vákuumszelep és műanyag, szerekvényei. BÁZIS: nulla	output indikátor	537	135	672	0	672
Átemelő - Körzeti átemelő (építés, gépészet, elektronika)	db	Arra vonatkozóan kell megadni az adatot (db), hogy hány átemelőt (körzeti és a végátemelő is ide számít) létesítettek. BÁZIS: nulla	output indikátor	18	5	23	0	23
Hálózati rekonstrukció	%	A projektben a szennyvízcsatorna hálózaton megvalósított rekonstrukcióra fordított költség aránya a projekt elszámolható költségéhez képest (csatornahálózat rekonstrukció költsége F/ú projekt elszámolható költsége Ft).	output indikátor	0	5	5	0	5
Kényszeráramoltatású rendszer	fm	Azon szennyvízcsatorna hálózat hosszát szükséges feltüntetni, amelyben a szennyvíz a kényszeráramoltatott erő (szivattyú nyomása vagy vákuum) hatására mozog (ide nem érve a szivattyú vagy vákuum szelep és az utcai gyűjtőig tartó bekötővezeték hosszát). BÁZIS: nulla	output indikátor	18 165	7 322	25 487	0	25 487
Gravitációs gerinc vezeték	fm	Azon szennyvízcsatorna hálózat hosszát szükséges feltüntetni, amelyben a szennyvíz a gravitációs erő hatására az esés irányában mozog (ide nem érve az ingatlanok tisztítónyílásától az utcai gyűjtőig tartó bekötővezeték hosszát). BÁZIS: nulla	output indikátor	212 519	25 923	238 442	0	238 442
Csatorna - Házi bekötések	db	Az újonnan megépült szennyvízcsatorna hálózaton megépült szolgáltatási pontok számát (db) szükséges megadni, amelyeknél lehetőség van a közcselemlőre való rákötésre (nem azonos a település(ek)en az első és második szakasz műveleteinek eredményeként a szennyvízcsatornával ellátott lakóegységek (lakások) számával). BÁZIS: nulla	output indikátor	13 739	1 308	15 047	0	15 047

Környezet és Energia Operatív Program szintű indikátor								
Indikátorok megnevezése (az alábbi indikátorok az első és második szakasz műveleteinek eredményeit méri)	Mérték- egység	Értelmezés	Indikátor típusa	I. szakasz célérték	II. szakasz célérték	I. és II. szakasz célérték (projekt befejezés)	Engedély	
							Elvi	Létesítési
AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK SZAKASZ FEJLESZTÉSENEK EREDMÉNYEKÉNT SZENNYVÍZCSATORNÁVAL ELLÁTOTT LAKÁSOK SZÁMA (SZV-I)	db	A település(ek)en az első és második szakasz műveleteinek eredményeként szennyvízcsatornával ellátott lakóegységek (lakások) száma. A nem az első és a második szakasz műveleteinek eredményeként, ide érve a nem iszámolható új bekötéseket kérjük ne vegye itt figyelembe. BÁZIS: nulla	eredmény indikátor	19 000	1 522	20 522	0	20 522
A SZENNYVÍZKEZELÉSI PROJEKTEKBEK ÉRINTETT LAKOSSÁG (SZV-II)	fm	Azon lakosok száma (fm), akik az első és második szakasz műveleteivel érintett projektterületen élnek: - csatornázás esetén: az új bekötéssel érintettek száma. - szennyvíztisztító telep fejlesztés esetén: azon lakosok száma, akiket szennyvíztisztítási szolgáltatásával lefed. Amennyiben mindkét tevékenységben érintettek, kérjük az adatok duplikációját kerülje. BÁZIS: nulla	eredmény indikátor	40 000	32 412	72 412	0	72 412

A projekt II. szakaszára vonatkozó esélyegyenlőségi intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok

Esélyegyenlőségi célkitűzések	mérték-egység	kiindulási érték*	célérték projekt befejezésekor**	célérték projekt fenntartás végén***
Pályázó szervezetre vonatkozó vállalás				
Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása	I/N	I	I	I
A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart	I/N	I	I	I
Fejlesztésre vonatkozó vállalás				
Rendelkezik települési esélyegyenlőségi koncepcióval; Közzétartási Esélyegyenlőségi Programmal/Tervvel, illetve a projekt illeszkedik az elfogadott IVS-hez	I/N	I	NR	NR
Kötelező vállalások				
Kötelező intézkedések alkalmazása: akadálymentes honlap és projekthez kapcsolódó építmény, esélytudas kommunikáció és beszerzések; adatközlés évente.	I/N	I	I	NR

Fenntarthatósági célkitűzések	mérték-egység	kiindulási érték*	célérték projekt befejezésekor**	célérték projekt fenntartás végén***
Pályázó szervezetre vonatkozó vállalás				
Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja elkészítését	I/N	N	I	I
Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során	I/N	N	I	NR
Fejlesztésre vonatkozó vállalás				
A létrejövő létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon tehercsillapító intézkedések történnek	I/N	N	I	NR
Kötelező vállalások				
Kötelező szempontok alkalmazása: zöld beszerzés, kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása, környezettudatos rendezvény-körülmenyek; adatközlés évente	I/N	I	I	NR

- 10. számú melléklet - A projekt I. szakaszának teljes műszaki tartalmának kibontása, a megvalósítás I. szakaszának részletes időbeli ütemezése, valamint a projekt indikátorai, az esélyegyenlőségi intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok, továbbá a vállalt kommunikációs tevékenységek a szakaszolt projekt I. szakaszának megvalósítása során**

Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest NEM MÓDOSULT és fizikai értelemben NEM RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak.