

E: 17/9/2017 AK

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Wittinghoff Tamás Polgármester Úr

részére

BUDAÖRS

Műszaki Ügyosztályra érkezett

Szabadság út 134.

2017 SZEP 29.

2040

VEZETŐ

Dr. Juhász R.  
10.02

Tárgy : Kérelem támogatási szerződés meghosszabbítására ÖNK SZ.2016-656

/Szabóné Szkíta Irén 2040 Budaörs,

.kazáncsere/

Tisztelt Polgármester Úr!

2017 OKT 05.

17/9 - 116 / 2017

Azzal a kérelemmel fordulok T. Polgármester Úrhoz és a T. Képviselő Testülethez, hogy a 2016. október 21-én kelt kazáncsere támogatási szerződésünk kivitelezési határidejét meghosszabbítani szíveskedjenek.

Az ugrásszerűen megnövekedett építkezések miatt és az ezzel járó határidő csúszások miatt nem sikerült a szerződésben rögzített kazáncserét megvalósítani. A kivitelezők túlvállalták teljesítőképességüket és sajnos nem sikerült olyan kivitelezőt találnunk, aki a nyári időszakban a meghatározott műszaki tartalommal és árral a szerződésben vállalt határidőt tartani tudná.

Ezért kérem támogatásukat abban, hogy a szerződés teljesítésére rendelkezésre álló határidő meghosszabbítását engedélyezni szíveskedjenek 6, illetve - lehetőség szerint – 12 hónappal.

Budaörs, 2017. szeptember 26.

Köszönettel:

Szabóné Szkíta Irén

POLGÁRMESTERI TITKÁRSÁG BUDAÖRS		
2017 SZEP 29.		
Érkezett:		
Szám:	1390	
Előszám:	Melléklet:	Ügyintéző:



20170928-1328-047408-1-00

**Abonyi Krisztina**

1x/9 - 84 /2017.

BPMU-4539/2017

**Feladó:** Jutasi Gábor  
**Küldve:** 2017. szeptember 17. 22:18  
**Címzett:** Abonyi Krisztina  
**Tárgy:** halasztás kérelem

Tisztelt döntéshozó Testület!

Szigetelés pályázaton nyert félmillió forintos támogatásunk október 24-én lejár.  
Sajnos a kivitelezőnek nehézségei adódtak és még nem tudta elkezdni a munkát.  
Nagyon nehéz mostanában kivitelezőt találni, aki el tudná vállalni a munkát.  
Kaptunk ígéretet, hogy nemsokára el tudják kezdeni a munkát, de nem ígérték, hogy be tudják fejezni 24-ére.  
Azt szeretném kérni, hogy fél évvel hosszabbítsák meg a határidőt, hogy lehetőségünk legyen megcsináltatni a házunk szigetelését.  
Sajnos a támogatás nélkül nem lesz lehetőségünk megcsináltatni.

Köszönettel:

Jutasi Gábor és családja.

Wittinghoff Tamás  
polgármester

Budaörs Város Önkormányzat

Budaörs  
Szabadság út 134.  
2040

Tárgy: Támogatási szerződés határidejének meghosszabbításáról

Tisztelt Polgármester Úr!


A 2016. október 25-i dátummal, Budaörs Város Önkormányzata, mint Támogató és Bozsó Ottilia, mint Támogatott által aláírt Támogatási szerződés (Önk Sz 2016-659) végrehajtásának határidejének meghosszabbítását szeretném kérni, mivel a kivitelezést végző vállalkozó külföldre távozott, és mindez idáig nem tudtam a feladat elvégzésére szakembert találni.

2017. október 25-én új árajánlatot kaptam, az új kivitelező vállalta, hogy még ebben az évben a munkát elvégzik.

Ennek megfelelően kérem a támogatási szerződés határidejének meghosszabbítását.

Budaörs, 2017. október 25.

Tisztelettel:

  
Bozsó Ottilia

E: 1X/138/2017.HK

2017 OKT 02. Tisztelt Vagyongazdálkodási Osztály!

Aláírás

Kérem Önöket, hogy a hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítésére kiírt pályázati támogatásokat egy elvvel meghosszabbítani szíveskedjenek, mivel a kivitelezők nem tudják határidőre, azaz 2017. dec. 31-ig bevégezni a munkálatok befejezését.

Köszönettel

Budapest 2017. okt. 2.

Demszki Anna



20171003-1119-048065-1-00

BEKAPCSOLVA ZETT

2017 OKT 03.

POLGÁRMESTERI HIVATAL	
2017 OKT 03.	
Szám:	1X/138-41/2017
Előző:	A. K.