

Budaörs Város Önkormányzata
Wittinghoff Tamás Polgármester Úr
Budaörs
Szabadság út 134.
2040

Tárgy: Az ÖNK SZ 2019-313 és 314-es számú szerződésekben foglalt támogatások felhasználási határidejének módosítása



Tisztelt Polgármester Úr!

A Képviselő-testület a 68/2019. és 69/2019. (IV.17.) ÖKT számú határozatában az idei évben önerőt biztosított számunkra a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand felújítási munkálataihoz, valamint a homokpályák korszerűsítéséhez. Ezt a támogatást ismételtén köszönjük Önnek és Budaörs Város Önkormányzatának. A 68/2019. (IV.17.) ÖKT számú határozathoz tartozó felújítási munkálatok már elkezdődtek, azonban a csarnok foglaltságra való tekintettel, valamint az építőiparban jelenlévő vállalási határidők miatt a munkálatok várható befejezésének időpontja 2020. június 15-e (a Sportcsarnok egy hetes éves leállásának vége). A munkálatok egymásra épülése, valamint a munkaterületek biztosítása miatt van olyan feladat (*Sportcsarnok padozatán (leláton, folyosókon) a meglévő műgyanta burkolat felújítása teljes felületen.*), amely csak ekkor kivitelezhető. A 69/2019. (IV.17.) ÖKT számú határozathoz tartozó homokpálya felújítás esetében pedig a pályázati határidő várhatóan 2020. február 15-ig tolódik ki.

A jelen tények ismeretében szeretnénk kérni az ÖNK SZ 2019-313 és 314-es számú szerződésekben foglalt támogatások felhasználási határidejének a módosítását 2020. augusztus 31-re, az elszámolási határidejének módosítását pedig „a megvalósulást követő 30 napon belül, de legkésőbb 2020. szeptember 30-ra”.

Tisztelettel kérem Polgármester urat, valamint Budaörs Város Önkormányzatát kérelmünk támogatására, hogy a beruházás a jelenlegi módosult ütemtervnek megfelelően megvalósulhasson.

Budaörs, 2019. 12. 05.

Tisztelettel:

Meló Ádám
ügyvezető

Budaörsi Kézilabda SN Kft.

Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft.
2040 Budaörs, Ébner György köz 4.
Adószám: 23787836-2-13
Céj.sz.: 13-09-153283
B.: 11742173-20184409